

Formular A3.1: Planul de realizare a proiectului

Modulul	III
Tipul proiectului	Proiect de cooperare bilaterală România -Bulgaria
Titlul complet al propunerii	INSTRUMENTATIE LA DISTANTA PENTRU NOILE GRIDURI REGIONALE DEDICATE

PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI

Denumirea proiectului - Instrumentatie la distanta pentru noile griduri regionale dedicate

- Structură cadru –

Anul	Etape/Activități/	Instituția contractoare	Instituția Parteneră/Țara	Termene	Rezultate/ documente de prezentare a rezultatelor	Necesar resurse umane pentru partea română (omxlnă)	Necesar resurse financiare*) (Valoare) - lei			Categoriile de cheltuieli conform HG 1579/2002 **) lei			
							Total	Din care					
								A*	B	C	A*	B	C
2008	Etapă I Identificarea comunității regionale de utilizatori și a instrumentelor adaptabile pentru infrastructura grid	Univ. Tehnică „Gh. Asachi” Iași	Central Laboratory of Mineralogy and Crystallography / Bulgaria	30 nov 2008	Documente de raportare științifică și economică etapă	5	56.266	56.266	0	0	1. – 29.748 3.1 – 1.800 14.1 – 2.618 14.2 – 3.000 14.3 – 12.900 14.13 – 6.200	-	-
	1.1 Pregătire și derulare vizite parteneri străini în România			30 nov 2008	Raport vizite	-	16.718	16.718	0	0	14.1 – 818 14.2 – 3.000 14.3 – 12.900	-	-
	1.2 Pregătire și derulare vizite parteneri români în Bulgaria			30 nov 2008	Raport vizite	-	1.800	1.800	0	0	14.1 – 1.800	-	-
	1.3 Organizare workshop în cadrul Conferinței Internaționale EPE'2008 Iași			30 nov 2008	Raport workshop	-	8.000	8.000	0	0	3.1 – 1.800 14.13. – 6.200	-	-
	1.4 Activități prevăzute în programul de cercetare al tânărului cercetător angajat			30 nov 2008	Raport cercetare	5	29.748	29.748	0	0	1. – 29.748	-	-
	1.5 Audit ANCS			30 nov 2008	Raport fază	-	-	-	0	0	-	-	-

2009	Etapa II. Definirea cerintelor de infrastructura pentru sistemele de instrumentatie cu control la distanta	Univ. Tehnică „Gh. Asachi” Iași	Central Laboratory of Mineralogy and Crystallography / Bulgaria	30 nov 2009	Documente de raportare științifică și economică etapă	12	105.000	105.000	0	0	1. –69.962 3.1 – 1.800 14.1 – 4.638 14.2 – 3.000 14.3 – 12.900 14.13 – 12.700	-	-
	2.1 Pregătire și derulare vizite parteneri străini In Romania			30 nov 2009	Raport vizite	-	16.938	16.938	0	0	14.1 - 1.038 14.2 – 3.000 14.3 – 12.900	-	-
	2.2 Pregătire și derulare vizite parteneri români în Bulgaria			30 nov 2009	Raport vizite	-	3.600	3.600	0	0	14.1 – 3.600	-	-
	2.3 Organizare întâlnire de lucru la Iași pentru diseminarea rezultatelor obținute			30 nov 2009	Materiale de prezentare rezultate	-	14.500	14.500	0	0	3.1 – 1.800 14.13.– 12.700	-	-
	2.4 Activități prevăzute în programul de cercetare al tânărului cercetător angajat			30 nov 2009	Raport cercetare	12	69.962	69.962	0	0	1. – 69.962	-	-
	2.5 Audit ANCS			30 nov 2009	Raport fază	-	-	-	0	0	-	-	-

*) Totalul fondurilor necesare pentru a asigura realizarea activităților din proiect

***) Se vor trece codurile categoriilor de cheltuieli necesare, conform Anexei 1 din HG 1579/ 2002 și valoarea în mii lei a acestora

Funcția, numele și semnătura reprezentantului legal
Conducătorul de proiect,

Rector,
Prof.dr.ing. Ion GIURMA

Director de proiect

Conf.dr.ing. Marinela Costel TEMNEANU